



DARBA ORGANIZĀCIJAS PLĀNS  
M 1:500



- Piezīmes:
1. Pirms darbu veikšanas būvuzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu;
  2. Kā būvlaukuma norobežojumu paredzēts uzstādīt pagaidu žogu pa būvlaukuma perimetru;
  3. Būvtafēles noformējums atbilstoši apbūves noteikumiem;
  4. Pagaidu ēkas, būves tiek izvietotas būvlaukuma daļā;
  5. Darbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas ierīkotas speciāli aprīkotos vagoniņtipa metāla konteineros;



Objekta atrašanās vieta  
Brīvības iela 44 C, Viļāni, Rēzeknes raj., LV - 4650



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Atjaunotā ēka	
Esoša blakus apbūve	
Esošais zāliens	
Esošie ceļi	
Esošie celiņi	
Jaunizbūvētais piebraucamais ceļš	
Zemes robežlīnija	
Piegādes transporta kustības ceļi	
Būvlaukuma nožogojums	

APZĪMĒJUMI:

- 1 Strādājošo sadzīves telpa
- 2 Slēgta noliktava
- 3 Būvgružu konteineris
- 4 Ugunsdzēsības inventārs
- 5 Biotualetes
- 6 Būvtafēle

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA:

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2. Būvlaukuma teritorijas nožogošana;
3. Brīdinājuma un kustību ierobežojošo zīmju uzstādīšana;
4. Atjaunošanas darbi;
5. Teritorijas labiekārtošana;
6. Pagaidu ēku un būvju aizvešana;
7. Uzstādītā pagaidu nožogojuma demontāža;
8. Objekta nobeiguma darbi.

pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114. Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650		
projektētājs: SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157. Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301		
būvprojekta nosaukums un adrese: Viļānu mākslas un mūzikas skolas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Viļāni, Rēzeknes raj., LV - 4650	līguma nr.: PE-10-04-15/03	
	projekta stadija.: VA	
rasējuma nosaukums: Darba organizācijas plāns	rasējuma nr.: AR - 20	
Sadaļas vad.: D. Vīksne		datums: 01.03.2015.
Izstrādāja: D. Vīksne		mērogs: 1:500
		caur. lpp nr.: